

ΣΤΑΔΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1	Ολοκλήρωση Μελέτης από ΔΤΥ (έρχεται από ΔΤΥ με α.π. Δ.Υ.)	ΔΤΥ
2	Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ	ΔΤΥ
3	Αίτημα στο Genesis	ΔΤΥ
4α	Διάθεση Πίστωσης (genesis)	ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4β	ΠΑΥ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης)	Λογιστήριο
	4α, 4β προς Ο.Ε.	ΔΤΥ
5	ΑΟΕ – Διαύγεια (5 & 6 μαζί)	Γραμματεία Δ.Σ.
6	Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ α. ΑΟΕ β. ΠΑΥ	Τμήμα Συμβάσεων
	<i>Έλεγχος για το πρωτογενές στο ΚΗΜΔΗΣ</i>	<i>Τμήμα Συμβάσεων</i>
7	Σύνταξη Διακήρυξης	Τμήμα Συμβάσεων
8	Εισήγηση στην Ο.Ε. για κατάρτιση των όρων (Διακήρυξη προς Ο.Ε.)	Τμήμα Συμβάσεων
9	ΑΟΕ	Γραμματεία Δ.Σ.
10	Περίληψη Διακήρυξης (σύνταξη) (την επόμενη της συνεδρίασης της Ο.Ε. κάνουμε την περίληψη της Διακήρυξης)	Τμήμα Συμβάσεων
11	Περίληψη της Διακήρυξης στο Δήμαρχο για συμπλήρωση σε ημερομηνίες και Εφημερίδες (e-mail σε εφημερίδες για δημοσίευση)	Τμήμα Συμβάσεων
12	Περίληψη Διακήρυξης σε Πρωτόκολλο	Πρωτόκολλο
13	Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ) Περίληψη Διακήρυξης & Διακήρυξη	Τμήμα Συμβάσεων
14	Διαύγεια Περίληψη Διακήρυξης & Διακήρυξη	Τμήμα Συμβάσεων
15	e-mail σε εφημερίδες για δημοσίευση. (για έργα > 60.000 χωρίς ΦΠΑ)	Τμήμα Συμβάσεων
16	SITE του Δήμου – Ανάρτηση (μαζί με μελέτη, σχέδια κτλ.)	Τμήμα Συμβάσεων

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

17	Διεξαγωγή διαγωνισμού - ημερομηνία: <i>από την ανάρτηση στο μητρώο, 12 ημέρες για έργα ≤ 60.000 χωρίς ΦΠΑ 22 ημέρες για έργα > 60.000 χωρίς ΦΠΑ)</i>	Τμήμα Συμβάσεων
18	1 ^ο Πρακτικό από Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτρ. Διαγωνισμού
19	Απόφαση Ο.Ε. (Οικονομικής Επιτροπής)	Γραμματεία Δ.Σ.
20	Κοινοποίηση Απόφασης Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες	Τμήμα Συμβάσεων
21	Αναμονή για τυχόν ενστάσεις 5 ημέρες	Τμήμα Συμβάσεων
22	Δικαιολογητικά (άρθρο 23.2-23.10) από Μειοδότη εντός 15 ημερών (4.2.α)	Τμήμα Συμβάσεων
23	Έλεγχος δικαιολογητικών από Επιτρ. Διαγωνισμού	Επιτρ. Διαγωνισμού
24	2 ^ο Πρακτικό από Επιτροπή Διαγωνισμού (Ανακήρυξη μειοδότη)	Επιτρ. Διαγωνισμού
25	Αποστολή σε Οικονομική Επιτροπή	Επιτρ. Διαγωνισμού
26	Απόφαση (κατακύρωσης) Οικονομικής Επιτροπής <i>(συνεννόηση πότε γράφεται)</i>	Γραμματεία Δ.Σ.
27	Κοινοποιείται σε όλους (εκτός του Μειοδότη)	Τμήμα Συμβάσεων
28	Ένσταση εντός 5 ημερών	Τμήμα Συμβάσεων
29	έργα ≤ 200.000 (χωρίς ΦΠΑ) Α. Δεν απαιτούν προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.	
29	200.000 < Έργα < 500.000 (χωρίς ΦΠΑ) Β. Στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Καλαμάτας	
29	Έργα ≥ 500.000 (χωρίς ΦΠΑ) Γ. Στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών	
30	Μετά από 29 Α ή Β ή Γ Επικαιροποιημένα δικαιολογητικά από μειοδότη εντός 15 ημερών (4.2.β. (2.3.3 – 23.10))	Τμήμα Συμβάσεων
31	Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από Επιτροπή Διαγωνισμού	Επιτρ. Διαγωνισμού
32	Έγγραφο επιτροπής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών προς τμήμα Συμβάσεων	Επιτρ. Διαγωνισμού
33	α. Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης και β. την εγγυητική καλής εκτέλεσης (εντός 20 ημ.) <i>(5% * ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ)</i>	Τμήμα Συμβάσεων
34	<u>Την ίδια μέρα</u> που θα γίνει πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης:	
34α	Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Απόφασης (κατακύρωσης) της Ο.Ε.	Τμήμα Συμβάσεων

34β	Ανάρτηση στην Διαύγεια της Απόφασης (κατακύρωσης) της Ο.Ε.	Γραμματεία Δ.Σ.
34γ	Αποστολή φακέλου στην Αποκεντρωμένη	Γραμματεία Δ.Σ.

35	Έλεγχος εγγυητικής Εφόσον: α. έχει φέρει την εγγυητική ο μειοδότης (εντός 20 ημ.) β. έχει βγει η απόφαση νομιμότητας (από Αποκεντρωμένη)	Τμήμα Συμβάσεων
36	Υπογραφή σύμβασης (σε συνεννόηση με τον ανάδοχο)	Τμήμα Συμβάσεων
37	Την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η σύμβαση:	
37α	Παίρνει πρωτόκολλο	
37β	Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ	Τμήμα Συμβάσεων
37γ	Ανάρτηση στη Διαύγεια	Τμήμα Συμβάσεων
38	Διαβίβαση φακέλου στην ΔΤΥ	Τμήμα Συμβάσεων